Informacja z realizacji ,,Programu usuwania eternitowych pokry¢ dachowych w
powiecie slupskim w 2018r.”

W okresie 2018 roku trwala dalsza realizacja przez Starostwo Powiatowe w Stupsku
»Programu usuwania eternitowych pokry¢ dachowych w powiecie stupskim™. Glownym celem bylo
doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobow zawierajacych azbest oraz ich bezpieczne
sktadowanie i prawidlowe unieszkodliwianie. W ramach realizacji Programu Powiat sfinansowal
koszty rozbiorki dachéw na nieruchomosciach bedacych wilasnoscig osob fizycznych, a takze
koszty transportu i utylizacji odpadéw azbestowych poprzez ich skladowanie na skladowisku
odpadow niebezpiecznych. Programem objeto budynki mieszkalne i gospodarcze.

Nabor wnioskow wlascicieli nieruchomosci zainteresowanych przystapieniem do Programu
prowadzono do dnia 28 lutego 2018r. Informacj¢ o mozliwosci skladania wnioskow zamieszczono
na stronie internetowej starostwa (www.powiat.slupsk.pl), na stronach internetowych gmin powiatu
stupskiego, jak rowniez rozpropagowano za posrednictwem lokalnych mediow. W 2018 r.
do Programu zakwalifikowano 128 nieruchomosci z terenu powiatu stupskiego.

Program mial byé realizowany przy wsparciu WFOSIGW w Gdansku i NFOSiGW
w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu  Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej pn.: .SYSTEM — wsparcie zadan ochrony s$rodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSiGW. Czes¢ 1) usuwanie wyroboéw zawierajacych
azbest”. 30 kwietnia 2018 roku zostat zlozony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu
~Usuwanie wyrobow zawierajagcych azbest z terenu wojewodztwa pomorskiego™- edycja 2018.
Przewidywana do usunigcia ilo$¢ odpadow azbestowych wynosita ok. 247 Mg, koszt realizacji
zadania szacowano na 128 745,90 z1.

25 maja 2018 roku z powodéw organizacyjno—finansowych WFOSIiGW w Gdansku
zawiesil nabor wnioskéw. Tym samym realizacja zadania, mozliwa byla wylgcznie ze $rodkéw
budzetu powiatu stupskiego. W dniu 20 czerwca 2018 r. Zarzad Powiatu Stupskiego wyrazil zgode
na zrealizowanie programu ze srodkow wihasnych.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielanie zamowienia publicznego o wartosci
szacunkowej ponizej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. w trybie zaproszenia
do ztozenia ofert, w dniu 5 lipca 2018 r. podpisano umowe z ,,RENOVO” Sp. z 0.0. (Krzysztof
Lozinski, Piotr Malinowski, 91-498 L6dz, ul. Herlinga —Grudzinskiego 48 ), ktorej realizacja
obejmowata nieruchomosci polozone w granicach powiatu stupskiego i dotyczyla:

1) kompleksowej ustugi obejmujacej demontaz eternitowych pokry¢ dachowych z obiektow
budowlanych oraz zabezpieczenie powstalych w wyniku demontazu odpaddéw
zawierajacych azbest wraz =z ich zaladunkiem, transportem i przekazaniem
do unieszkodliwienia,

2) kompleksowej uslugi obejmujgcej zabezpieczenie odpadéw zawierajgcych azbest,
zgromadzonych na terenie nieruchomodci (wezesniej zdemontowanych), ich zaladunek,
transport 1 przekazanie do unieszkodliwienia.



Umowa obejmowala demontaz eternitowych pokryé¢ dachowych o pow. nie wickszej niz 9 489 m?
t). ok. 151 824 kg odpadow azbestowych wraz z ich zaladunkiem i unieszkodliwieniem oraz
transport i unieszkodliwienie nie wigkszej niz 3 939 m*tj. ok. 63 024 kg odpadéw zgromadzonych
na terenie nieruchomosci whascicieli, ktorzy demontazu eternitowych pokryé dachowych dokonali
we wlasnym zakresie.

Ostatecznie w wyniku realizacji Programu w 2018 r. usunigto i unieszkodliwiono 182,058
Mg odpadow azbestowych z terenu 87 nieruchomosci zlokalizowanych na terenie powiatu w tym
z gminy Damnica — 9 nieruchomosci, Dg¢bnica Kaszubska — 32, Glowcezyce - 9. Kepice -9,
Potggowo -7, Smoldzino — 7, Ustka — 14,

Calkowity koszt zrealizowanego zadania wyniost 86 070,52 z1.

W zwigzku z duzym zainteresowaniem jakim cieszy si¢ Program wéréd mieszkancow,
a takze zobowigzaniami wynikajgcymi z ,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest dla Powiatu Slupskiego”, rekomenduje si¢ kontynuacj¢ ww. zadania w roku biezacym.
Do dnia 25 lutego 2019 roku, zarejestrowanych i nie zrealizowanych pozostaje 103 wnioskow.
Sg to wnioski, ktérych nie zakwalifikowano do programu w roku ubieglym ze wzgledu na zbyt
pozny termin zlozenia w stosunku do realizacji zadania i wnioski, ktorych wladciciele zwrécili sie
z prosbg o przeniesienie realizacji na kolejny rok ze wzgledu na trudnosci w uzgodnieniu terminu
demontazu eternitowych pokry¢ dachowych z pracami dekarskimi.

O potrzebie dalszego wsparcia mieszkancow w realizacji ww. dzialan, $wiadeczy réwniez
ilos¢ azbestu jaka pozostala do unieszkodliwienia tj. ogélna masa 12901410 kg
zinwentaryzowanych wyrobow zawierajacych azbest na terenie naszego powiatu. Do roku
biezacego udalo si¢ zutylizowac 1 504 466 kg, pozostato 11 398 944 kg.




